

**PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EJE AZAPA-LOA  
ENTRE SALVADOR ALLENDE Y GRAN  
AVENIDA**

**REF. : APRUEBA MODIFICACIÓN DE MANDATO**


**ANTOFAGASTA, - 2 ABR 2009**

**VISTOS:** Art. 16 de la Ley N° 18.091, Ley N° 20.314 sobre Presupuesto del Sector Público para el año 2009, Ley N° 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional; Resolución G.R. N° 1453 Exenta, del 10 de agosto de 2007, del Gobierno Regional de Antofagasta; Resolución G.R. N° 2530 Exenta, del 12 de diciembre de 2007, del Gobierno Regional de Antofagasta; Resolución G.R. N° 1297 Exenta, del 17 de junio de 2008; Resolución G.R. N° 2671 Exenta, del 10 de diciembre de 2008; Ord. N° 2490, de 03 de diciembre de 2008, del 24 de marzo de 2009, del Gobierno Regional de Antofagasta; y, Resolución N° 1600, de la Contraloría General de la República.

**RESUELVO G.R. N° 540 / EXENTA: 540**

**1.-** Apruébase la Modificación de Mandato suscrita con fecha 31/03/2009 entre el Gobierno Regional de Antofagasta – Mandante y el SERVIU II Región, Unidad Técnica Mandataria, para la ejecución del proyecto, Código BIP N° **20108440-0 (OBRA)**, cuyo tenor es el que a continuación textualmente se señala:

- 1. Que, por Resolución GR. N° 1453 Exenta de fecha 10 de agosto de 2007 se aprobó el Mandato de 09 de agosto de 2007, por el cual el Gobierno Regional encargó a la Unidad Técnica la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN EJE AZAPA-LOA ENTRE SALVADOR ALLENDE Y GRAN AVENIDA", Código BIP N° 20108440-0 (OBRA), con un valor total de \$ 1.991.268.000.-*
- 2. Que por Resolución G.R. N° 2530 de 12 de diciembre de 2007, se aprobó el Mandato por Complemento de Fondos suscrito el 11 de diciembre de 2007 entre las mismas partes, en cuya virtud se aumentó el valor total a \$2.138.920.957.-*
- 3. Que por Resolución G.R. N° 1297 de 17 de junio de 2008, se aprobó el Mandato por Complemento de Fondos suscrito el 12 de junio de 2008 entre las mismas partes, en cuya virtud se aumentó el valor total a \$2.167.354.319.-*
- 4. Que por Resolución G.R. N° 2671 de 10 de diciembre de 2008, se aprobó el Mandato por Complemento de Fondos suscrito el 09 de diciembre de 2008 entre las mismas partes, en cuya virtud se aumentó el valor total a \$2.679.667.202.-*



5. *Que, a través del Ord .N° 2490 del 03 de diciembre de 2008 del Gobierno Regional de Antofagasta, se aprobó la solicitud de la Unidad Técnica para la disminución del ítem de Obras Civiles, y el aumento para el ítem de Terrenos, manteniéndose el valor total ya acordado.*

**LAS PARTES ACUERDAN**

**PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO**

*Las partes, de común acuerdo, vienen en modificar el presupuesto del proyecto identificado en el numeral 1 de lo considerativo de este instrumento, en el sentido que se disminuye la partida "obras civiles" en la suma de \$ 76.500.000.-, y se aumenta la partida "terrenos" en \$ 76.500.000.-.*

**SEGUNDO: NUEVOS VALORES**

*Conforme a lo anteriormente expuesto, las partes declaran que la tabla contenida en la cláusula cuarta del Mandato primitivo, actualizada con los valores aumentados, corresponde a la siguiente:*


<b>ASIGNACIÓN</b>		<b>MONTO</b>
31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	18.159.000.-
31-02-002	CONSULTORIA	24.056.000.-
31-02-003	TERRENOS	144.790.000.-
31-02-004	OBRAS CIVILES	2.492.662.202.-
<b>TOTAL</b>		<b>2.679.667.202.-</b>

**TERCERO: DECLARACION FINAL**

*En todo lo no modificado, rige íntegramente lo acordado en el convenio primitivo.*

*En comprobante y previa lectura, ratifican y firman la presente Modificación de Mandato en ocho (8) ejemplares de igual tenor y fecha.,*

2. Déjase establecido que la tabla contenida en la cláusula cuarta del Mandato primitivo, actualizada con los valores aumentados, corresponde a la siguiente:



GOBIERNO DE CHILE  
GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA

GOBIERNO REGIONAL

ASIGNACIÓN		MONTO
31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	18.159.000.-
31-02-002	CONSULTORÍA	24.056.000.-
31-02-003	TERRENOS	144.790.000.-
31-02-004	OBRAS CIVILES	2.492.662.202.-
<b>TOTAL</b>		<b>2.679.667.202.-</b>

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

FDO. CRISTIAN RODRÍGUEZ SALAS, Intendente Región de Antofagasta,  
HERNÁN PERALTA CORTÉS, Abogado Gobierno Regional de Antofagasta.  
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.



**HERNÁN PERALTA CORTÉS**  
Abogado Gobierno Regional

*Mzm* *P. H. Cortés*  
**CRS/MZM/LCO/AMB/HAR/amb**  
**DISTRIBUCION**

-UNIDAD TECNICA  
-BENEFICIARIO  
-U.C.R.  
-SERPLAC II REGION  
-DEPTO. INVERSION REGIONAL

- DEPTO. FINANZAS FNDR  
- CARPETA PROYECTO  
- ASESORÍA JURÍDICA  
- OF. DE PARTES