

**PROYECTO: CONSTRUCCION TALLERES  
DESARROLLO PRODUCTIVO ARTESANOS DE  
OLLAGUE**

**REF. : APRUEBA COMPLEMENTO  
DE FONDOS.**

**ANTOFAGASTA, 11 MAYO 2009**

VISTOS : Lo prescrito en el D.L. N° 575, de 1974; Art. 16°, inciso 4° de la Ley N° 18.091, Art. 19° de la Ley N° 18.267, Ley N° 20.314 sobre Presupuesto del Sector Público para el año 2009; Ley N° 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional; Resolución G.R. N° 2184 Exenta del 05.11.2007 que aprobó Mandato suscrito entre el Gobierno Regional de Antofagasta y la Dirección Regional de Arquitectura II Región; Acuerdo Core N°8923-09 de fecha 17 de abril de 2009, y Resolución N° 1600, de la Contraloría General de la República.

**RESUELVO G.R. N° 798 / EXENTA.**

1. Apruébase el complemento de Fondos suscrito con fecha 04 de mayo de 2009 entre el Gobierno Regional de Antofagasta, Mandante y la Dirección Regional de Arquitectura Región de Antofagasta, Unidad Técnica Mandataria, para la ejecución del Proyecto Código BIP N° 30068360-0 (OBRA), documento que se entiende parte integrante de la presente Resolución.

*PRIMERO: Las partes con fecha 02 de noviembre de 2007, suscribieron el mandato aprobado por Resolución G.R. N° 2184 Exenta, de fecha 05 de noviembre de 2007, correspondiente al proyecto denominado "CONSTRUCCION TALLERES DESARROLLO PRODUCTIVO ARTESANOS DE OLLAGUE", Código BIP N° 30068360-0 (OBRA), destinando a su ejecución un monto que alcanza a los \$ 114.078.000.-*

*De este monto, se destinaron \$800.000.- a financiar el ítem de Gastos Administrativos, y \$113.278.000.- para financiar el ítem Obras Civiles.*

*SEGUNDO: En consideración al análisis realizado por el Consejo Regional, mediante Acuerdo Core N°8923-09 de fecha 17 de abril de 2009, se aprobó aumentar el monto. Del proyecto en \$143.897.130.-*

*En consecuencia, las partes acuerdan y vienen a aumentar el mandato del proyecto quedando expresados de la siguiente manera:*

ASIGNACION		MONTO
31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.400.000.-
31-02-004	OBRAS CIVILES	255.575.130.-
<b>TOTAL</b>		<b>257.975.130.-</b>

*TERCERO:*

*Se deja constancia que, en todo lo no modificado por el presente instrumento, permanece plenamente vigente el mandato original, sin otras alteraciones que las consignadas.*

*En comprobante y previa lectura, ratifican y firman la presente modificación del mandato en ocho (8) ejemplares de igual tenor y fecha*

2. Déjase establecido que el complemento de fondos para el proyecto será por la suma de \$ **143.897.130.-** y será financiado con cargo al F.N.D.R-TRADICIONAL, cuyas asignaciones se detallan a continuación:

ASIGNACIÓN		TOTAL
31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.400.000.-
31-02-004	OBRAS CIVILES	255.575.130.-
<b>TOTAL</b>		<b>257.975.130.-</b>

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

FDO. CRISTIAN RODRIGUEZ SALAS, Intendente Región de Antofagasta, HERNÁN PERALTA CORTÉS, Abogado Gobierno Regional de Antofagasta. Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.



*[Handwritten signature]*  
**HERNÁN PERALTA CORTÉS**  
Abogado Gobierno Regional

*[Handwritten initials]*  
CRS/MZM/LJO/HAR/AMB/har

DISTRIBUCION

- UNIDAD TECNICA
- BENEFICIARIO
- U.C.R.
- SERPLAC II REGION
- DEPARTAMENTO INVERSIÓN REGIONAL
- DEPARTAMENTO FINANZAS FNDR
- ARCH.CARPETA PROYECTO
- ASESORÍA JURÍDICA GORE
- OF.DE PARTES