

**PROYECTO : CONSTRUCCIÓN NUEVA  
ADUCCIÓN SECTOR COVADONGA  
TOCOPILLA**

**REF. : APRUEBA MODIFICACIÓN DE  
MANDATO.**

**ANTOFAGASTA, -4 NOV.2010**

**VISTOS:** Art. 16 de la Ley N° 18.091, Ley N° 20.407 sobre Presupuesto del Sector Público para el año 2010, Ley N° 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional; Mandato suscrito con fecha 22/06/2010 entre Gobierno Regional de Antofagasta y el SERVIU Región de Antofagasta.

**RESUELVO G.R. N° 1470/EXENTA.**

**1.-** Apruébase la Modificación de Mandato suscrita con fecha 04/11/2010 entre el Gobierno Regional de Antofagasta – Mandante y el SERVIU Región de Antofagasta, Unidad Técnica Mandataria, para la ejecución del proyecto, **Código BIP N° 30093630-0 (OBRA)**, cuyo tenor es el que a continuación textualmente se señala:

**CONSIDERANDO:**

*Que, las partes, en el marco de la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN NUEVA ADUCCIÓN SECTOR COVADONGA TOCOPILLA", Código BIP N° 30093630-0 (OBRA), suscribieron un Mandato con fecha 22 de junio de 2010, aprobado por Resolución GR. N° 702 Exenta, del 22 de junio de 2010.*

*Que, el Consejo Regional, en la Sesión Ordinaria N° 429, del 22 de octubre de 2010, Acuerdo N° 9974-10, acordó, por unanimidad, ampliar y extender el plazo de caducidad de 140 días contenido en el Convenio-Mandato celebrado por el Gobierno Regional en todo el período que sea necesario hasta el llamado a licitación.*

*Que, se hace necesario realizar modificaciones al Mandato original.*

**LAS PARTES ACUERDAN:**

**PRIMERO:**

*Por este acto, las partes vienen a modificar el Párrafo Segundo de la Cláusula Décima del Mandato original, por la siguiente:*

a) *Se sustituye el Párrafo Segundo del Artículo Décimo por el siguiente:*

**DÉCIMO: VIGENCIA**

*No obstante lo anterior, las partes acuerdan que a contar de la fecha de la presente modificación del Mandato original, se amplía y extiende el plazo de caducidad de 140 días contenido en el Convenio Mandato original en todo el período que sea necesario hasta el llamado a licitación del proyecto.*

**SEGUNDO:**

Las partes dejan constancia que hasta la fecha, la ejecución del proyecto ha provocado gastos que ascienden a la suma de: \$ 8.300.000.- por concepto de Gastos Administrativos, los que son de cargo del F.N.D.R.

**TERCERO: DECLARACION FINAL**

Las partes declaran que, en todo lo no modificado por el presente instrumento, permanece plenamente vigente el Mandato original, sin otras alteraciones que las consignadas.

En comprobante y previa lectura, ratifican y firman la presente modificación del mandato en ocho (8) ejemplares de igual tenor y fecha.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**

FDO. ALVARO FERNANDEZ SLATER, Intendente Región de Antofagasta,  
DANIELLA PIANTINI MONTIVERO, Abogado Gobierno Regional de  
Antofagasta. Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.



**DANIELLA PIANTINI MONTIVERO**

Abogado Gobierno Regional

**AFS/CPN/MZM/AMB/HAR/amb**

**DISTRIBUCION**

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| - UNIDAD TECNICA         | - DEPTO. FINANZAS FNDR |
| - BENEFICIARIO           | - CARPETA PROYECTO     |
| - U.R.S.                 | - SERPLAC II REGION    |
| - ASESORIA JURIDICA GORE | - OF. DE PARTES        |
| - DEPTO. INVERSION FNDR  |                        |