

**PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO  
RECREACIONAL DEL ADULTO MAYOR  
MEJILLONES .-**

**REF. : APRUEBA COMPLEMENTO  
DE FONDOS.**

**ANTOFAGASTA, 1 8 MAR 2009**

VISTOS : Lo prescrito en el D.L. N° 575, de 1974; Art. 16°, inciso 4° de la Ley N° 18.091, Art. 19° de la Ley N° 18.267, Ley N° 20.314 sobre Presupuesto del Sector Público para el año 2009; Ley N° 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional; Resolución G.R. N° 1148 Exenta del 04.07.2007 que aprobó Mandato suscrito entre el Gobierno Regional de Antofagasta y la Ilustre Municipalidad de Mejillones , y Resolución N° 1600, de la Contraloría General de la República.

**RESUELVO G.R. N° 428/ EXENTA.**

1. Apruébase el complemento de Fondos suscrito con fecha 16 de Marzo de 2009 entre el Gobierno Regional de Antofagasta, Mandante y la Ilustre Municipalidad de Mejillones , Unidad Técnica Mandataria, para la ejecución del Proyecto Código BIP N° 20138229-0 (OBRA ), documento que se entiende parte integrante de la presente Resolución.

**PRIMERO:** Las partes con fecha 26 De Junio De 2007, suscribieron el mandato aprobado por Resolución GR. N° 1148 Exenta, de fecha 04 De Julio de 2007 , correspondiente al proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN CENTRO RECREACIONAL DEL ADULTO MAYOR MEJILLONES "** Código BIP N° 20138229-0 (OBRA), destinando a su ejecución un monto que alcanza a los \$ 329.756.000.

De este monto, se destinaron \$ 1.539.000 para financiar el ítem Gastos Administrativos \$ 5.540.000.- para financiar el ítem Consultoría y \$322.677.000.- para el ítem Obras Civiles.


**SEGUNDO:** En consideración al Ordinario N° 310 de fecha 11 De Febrero de 2009 del Gobierno Regional, se aprobó aumentar el monto del proyecto, en la suma de \$ 32.267.000.- correspondiente al Ítem Obras Civiles.

En consecuencia, las partes acuerdan y vienen a modificar y aumentar el mandato del proyecto quedando expresados de la siguiente manera:

<b>ASIGNACIÓN</b>		<b>MONTO en \$</b>
31-02-001	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	1.539.000.-
31-02-002	<b>CONSULTORIAS</b>	5.540.000.-
31-02-004	<b>OBRAS CIVILES</b>	354.944.000.-
<b>TOTAL</b>		<b>362.023.000.-</b>

**TERCERO:** Se deja constancia que, en todo lo no modificado por el presente instrumento, permanece plenamente vigente el mandato original, sin otras alteraciones que las consignadas.

En comprobante y previa lectura, ratifican y firman la presente modificación del mandato en ocho (8) ejemplares de igual tenor y fecha.



GOBIERNO DE CHILE  
GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA

2. Déjase establecido que el complemento de fondos para el proyecto será por la suma de \$ **32.267.000.-** y será financiado con cargo al F.N.D.R-TRADICIONAL (OBRA), cuyas asignaciones se detallan a continuación

ASIGNACIÓN		MONTO en \$
31-02-001	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	1.539.000.-
31-02-002	<b>CONSULTORIAS</b>	5.540.000.-
31-02-004	<b>OBRAS CIVILES</b>	354.944.000.-
<b>TOTAL</b>		<b>362.023.000.-</b>

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

FDO. CRISTIAN RODRIGUEZ SALAS, Intendente Región de Antofagasta, HERNÁN PERALTA CORTÉS, Abogado Gobierno Regional de Antofagasta. Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.



**HERNÁN PERALTA CORTÉS**  
Abogado Gobierno Regional

CRS/MZMLCO/HAR/AMB/hva

DISTRIBUCIÓN

-UNIDAD TECNICA

-BENEFICIARIO

-U.C.R.

-SERPLAC II REGION

-DEPARTAMENTO INVERSIÓN REGIONAL

-DEPARTAMENTO FINANZAS FNDR

-ARCH.CARPETA PROYECTO

-ASESORÍA JURÍDICA GORE

-OF.DE PARTES