



**PROYECTO: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO  
SEDE SOCIAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE  
OLLAGUE**

**REF. : APRUEBA COMPLEMENTO  
DE FONDOS.**

**ANTOFAGASTA,**

**11 AGO. 2010**

VISTOS : Lo prescrito en el D.L. N° 575, de 1974; Art. 16°, inciso 4° de la Ley N° 18.091, Art. 19° de la Ley N° 18.267, Ley N° 20.314 sobre Presupuesto del Sector Público para el año 2009; Ley N° 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional; Resolución G.R. N° 1512 Exenta del 20.08.07 que aprobó Mandato suscrito entre el Gobierno Regional de Antofagasta y la Dirección Regional de Arquitectura II Región; Resolución Exenta N°799 de fecha 11 de mayo de 2010, Acuerdo Core N°9768 de fecha 23 de julio de 2010 y Resolución N° 1600, de la Contraloría General de la República.

**RESUELVO G.R. N° 1029 / EXENTA.**

1. Apruébase el complemento de Fondos suscrito con fecha 9 de agosto de 2010 entre el Gobierno Regional de Antofagasta, Mandante y la Dirección Regional de Arquitectura Región de Antofagasta, Unidad Técnica Mandataria, para la ejecución del Proyecto Código BIP N° 30045197-0 (OBRA), documento que se entiende parte integrante de la presente Resolución.

**PRIMERO:** Las partes con fecha 20 de agosto de 2007, suscribieron el mandato aprobado por Resolución G.R. N° 1512 Exenta, de fecha 20 de agosto de 2007, correspondiente al proyecto denominado "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SEDE SOCIAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE OLLAGUE", Código BIP N° 30045197-0 (OBRA), destinando a su ejecución un monto que alcanza a los \$ 97.409.000.-

De este monto, se destinaron \$ 829.000.- a financiar el ítem de Gastos Administrativos, y \$96.580.000.- para financiar el ítem Obras Civiles.

**SEGUNDO:** Las partes con fecha 04 de mayo de 2009 suscribieron un complemento de fonos aprobado por Resolución Exenta N°799 de fecha 11 de mayo de 2009, donde se aprobó aumentar el monto del proyecto en \$56.009.243.-, quedando los montos expresados de la siguiente manera:

| ASIGNACION   |                        | MONTO                |
|--------------|------------------------|----------------------|
| 31-02-001    | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2.300.000.-          |
| 31-02-004    | OBRAS CIVILES          | 151.118.243.-        |
| <b>TOTAL</b> |                        | <b>153.418.243.-</b> |

**TERCERO:** En consideración al análisis realizado por el Consejo Regional de Antofagasta mediante Acuerdo Core N° 9768 de fecha 23 de julio de 2010, se aprobó aumentar el monto del proyecto en \$2.383.843.- para el ítem Obras Civiles.

En consecuencia, las partes acuerdan y vienen a aumentar el mandato del proyecto quedando expresados de la siguiente manera:

| ASIGNACION   |                        | MONTO                |
|--------------|------------------------|----------------------|
| 31-02-001    | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2.300.000.-          |
| 31-02-004    | OBRAS CIVILES          | 153.502.086.-        |
| <b>TOTAL</b> |                        | <b>155.802.086.-</b> |



**CUARTO:** Se deja constancia que, en todo lo no modificado por el presente instrumento, permanece plenamente vigente el mandato original, sin otras alteraciones que las consignadas.

*En comprobante y previa lectura, ratifican y firman la presente modificación del mandato en ocho (8) ejemplares de igual tenor y fecha*

2. Déjase establecido que se aprueba aumentar el monto del proyecto en **\$2.383.843.-**, correspondiente a Obras y será financiado con cargo al F.N.D.R-TRADICIONAL, cuyas asignaciones se detallan a continuación:

| ASIGNACIÓN   |                        | TOTAL                |
|--------------|------------------------|----------------------|
| 31-02-001    | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2.300.000.-          |
| 31-02-004    | OBRAS CIVILES          | 153.502.086.-        |
| <b>TOTAL</b> |                        | <b>155.802.086.-</b> |

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

FDO. ALVARO FERNANDEZ SLATER, Intendente Región de Antofagasta, DANIELLA PIANINI MONTIVERO, Abogada Gobierno Regional de Antofagasta. Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.



*D. Piantini Montivero*  
**DANIELLA PIANINI MONTIVERO**  
Abogada Gobierno Regional

*[Signature]*  
AFS/CPN/MZM/HAR/AMB/har

DISTRIBUCION

-UNIDAD TECNICA

-BENEFICIARIO

-U.C.R.

-SERPLAC II REGION

-DEPARTAMENTO INVERSIÓN REGIONAL

-DEPARTAMENTO FINANZAS FNDR

-ARCH.CARPETA PROYECTO

-ASESORÍA JURÍDICA GORE

-OF.DE PARTES