

**PROYECTO: "CONSTRUCCION EDIFICIO  
CONSISTORIAL MEJILLONES".**

REF. : **APRUEBA COMPLEMENTO DE FONDOS**  
**ANTOFAGASTA, 10 MAR. 2010**

**VISTOS:** Art. 16 de la Ley N° 18.091, Ley N° 20.470 sobre Presupuesto del Sector Público para el año 2010, Ley N° 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional; Resolución G.R. N° 278 Exenta, del 19 de Febrero de 2009, que Aprobó mandato suscrito por el Gobierno Regional de Antofagasta y la Ilustre Municipalidad de Mejillones y, Resolución N° 1600, de la Contraloría General de la República.

**RESUELVO G.R. N° 300 / EXENTA.**

1.- Apruébase el Complemento de Fondos suscrito con fecha 10/03/2010 entre el Gobierno Regional de Antofagasta – Mandante y la Ilustre Municipalidad de Mejillones, Unidad Técnica Mandataria, para la ejecución del proyecto, **Código BIP N°30040073-0, CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL MEJILLONES.**, cuyo tenor es el que a continuación textualmente se señala:

**CONSIDERANDO:**

A. Las partes, con fecha 18 de Febrero de 2009, suscribieron un mandato aprobado por Resolución Exenta GR. N° 278 Exenta de fecha 19 de Febrero de 2009, correspondiente al proyecto denominado **"CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL MEJILLONES" CODIGO BIP N° 30040073-0.**

Entregando a su ejecución un monto que alcanza a los \$ 59.312.000- (cincuenta y nueve mil, trescientos doce millones) donde \$ 487.000 son para financiar gasto administrativo y \$ 58.825.000 entregado para financiar el ítem consultoría.

Asignación	Monto
31-02-001 GASTOS ADMINISTRATIVOS	487.000.-
31-02-002 CONSULTORIA	58.825.000.-
TOTAL	59.312.000.-

**LAS PARTES ACUERDAN:**


**PRIMERO:** En consideración al ordinario n° 2856 de 25 de Noviembre de 2009 del Gobierno Regional, se aprobó aumentar el monto del proyecto, en la suma de \$ 5.675.000 correspondiente al ítem consultoría ..

En consecuencia las partes acuerdan y vienen a modificar y aumentar el mandato del proyecto quedando expresados de la siguiente manera:

Asignación	Monto
31-02-001 GASTOS ADMINISTRATIVOS	487.000.-
31-02-002 CONSULTORIA	64.500.000.-
TOTAL	64.987.000.-

**SEGUNDO:** Se deja constancia que, en todo lo no modificado por el presente instrumento, permanece plenamente vigente el mandato original, sin otras alteraciones que las consignadas.

*En comprobante y previa lectura, ratifican y firman la presente modificación del mandato en ocho (8) ejemplares de igual tenor y fecha*



2. Déjase establecido que el monto del Complemento de Fondos para el proyecto, para este componente destinado a la Unidad Técnica asciende a la suma de \$ **5.675.000**. Para el ítem consultoría, y será financiado con cargo al Financiamiento FNDR-TRADICIONAL, cuyas asignaciones se detallan a continuación:

ASIGNACIÓN		MONTO
31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	487.000.-
31-02-002	CONSULTORÍA	64.500.000.-
<b>TOTAL</b>		<b>64.987.000.-</b>

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**

FDO. CRISTIAN RODRÍGUEZ SALAS, Intendente Región de Antofagasta, HERNÁN PERALTA CORTÉS, Abogado Gobierno Regional de Antofagasta. Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.



**HERNÁN PERALTA CORTÉS**  
Abogado Gobierno Regional

*CRS* / *MZM* / *LCO* / *AMB* / *HAR* / *hva*  
**DISTRIBUCION**

- UNIDAD TECNICA
- BENEFICIARIO
- U.C.R.
- SERPLAC II REGION
- DEPTO. INVERSION REGIONAL

- DEPTO. FINANZAS FNDR
- CARPETA PROYECTO
- ASESORÍA JURÍDICA
- OF. DE PARTES